

# prezentace **ŘSD**

**Ing. Michal Doubek**

**ŘSD ČR, Správa Hradec Králové**



## **Stav realizace a přípravy dálnice D11 na území České republiky**



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## Realizovaný stavební úsek D11


- 1107 Smiřice – Jaroměř

## Připravované stavební úseky D11

- 1106 Hradec Králové – Smiřice,
- 1108 Jaroměř – Trutnov,
- 1109 Trutnov – státní hranice.



## Intenzity dopravy – současný stav



### Zatížení sil. sítě (voz./24 h)

- I/33 Hradec Králové - Smiřice: cca 14 400
- I/33 Smiřice - Jaroměř: cca 15 400
- I/37 Jaroměř – Trutnov: cca 9 000
- I/16 Trutnov – st. hranice: cca 2 000



## Intenzity dopravy - výhled




### Zatížení sil. sítě (voz./24 h)

- D 11 1106 Hradec Králové - Smiřice: cca 32 000
- D 11 1107 Smiřice - Jaroměř: cca 28 000 – 22 000
- D 11 1108 Jaroměř – Trutnov: cca 18 000
- D 11 1109 Trutnov – st. hranice: cca 11 000



# D11, 1106 Hradec Králové – Smiřice



## D11, 1106 Hradec Králové – Smiřice

- Kategorie: D 27,5/120
- Délka úseku: 15,460 km (v úseku 2x MÚK)
- Zhotovitel: Sdružení Eurovia – Metrostav – Swietelsky,
- Smluvní cena: 2, 594 mld. Kč bez DPH

### Příprava stavby:

- Stanovisko EIA vydáno dle zákona č. 244/1992 Sb., verifikace EIA roku 2017.
- Vydáno platné územní rozhodnutí.
- 04/2018 podána nová žádost o SP (v loňském roce byl podán rozklad sdružením Děti země proti vydanému stavebnému povolení).
- Vykoupeno 100% pozemků trvalého záboru stavby.
- Dokončena terénní část ZAV, probíhá zpracování nálezkové zprávy a odevzdávání movitých archeologických nálezů.



## D11, 1106 Hradec Králové – Smiřice


- Kategorie: D 27,5/120
- Délka úseku: 15,460 km (v úseku 2x MÚK)
- Zhotovitel: Sdružení Eurovia – Metrostav – Swietelsky
- Smluvní cena: 2, 594 mld. Kč bez DPH

### Realizace stavby:

- Předpoklad vydání pravomocného SP: 09/2018
- Předpoklad zahájení realizace stavby: 10/2018
- Předpoklad zprovoznění stavby: 06/2022
- Předpokládaná doba pro zprovoznění: 44 měsíců



# D11, 1107 Smiřice – Jaroměř





## D11, 1107 Smiřice – Jaroměř

- Kategorie: D 27,5/120
- Délka úseku: 7,390 km (v úseku 2x MÚK)
- Zhotovitel: Sdružení Porr Bau Gmbh a Porr a.s.
- Smluvní cena: 1, 498 mld. Kč bez DPH

### Příprava stavby:

- Stanovisko EIA bylo vydáno dle zákona č. 100/2001 Sb., verifikace EIA z roku 2016.
- Vydáno platné územní rozhodnutí, stavební povolení v právní moci od 04/2018.
- Vykoupeno 99,83% pozemků trvalého záboru, zbývá dořešit pouze 1 pozemek, kde běží řízení o vyvlastnění (je umístěn mimo hlavní trasu D11).
- Dokončena terénní část ZAV, probíhá zpracování nálezkové zprávy a odevzdávání movitých archeologických nálezů.



## D11, 1107 Smiřice – Jaroměř


- Kategorie: D 27,5/120
- Délka úseku: 7,390 km (v úseku 2x MÚK)
- Zhotovitel: Sdružení Porr Bau GmbH a Porr a.s.
- Smluvní cena: 1, 498 mld. Kč bez DPH

### Realizace stavby:

- Zahájení realizace stavby: 04/2018
- Zprovoznění stavby: 12/2021
- Doba pro zprovoznění stavby: 44 měsíců



# D11, 1108 Jaroměř – Trutnov



## D11, 1108 Jaroměř – Trutnov


- Kategorie: R 25,5/120
- Délka úseku: 19,630 km (v úseku 2x MÚK, 1 tunel)
- Předpokládané náklady stavby: 11 971 204 000 Kč (bez DPH)

### Příprava stavby:

- Vydáno stanovisko EIA podle zák. č. 100/2001 Sb., jehož platnost byla prodloužena, vydáno Závazné ověřovací stanovisko EIA.
- Zpracován předběžný geotechnický průzkum a dokumentace DÚR.
- Probíhá IČ k vydání ÚR, podání žádosti o ÚR do 09/2018.
- Zahájen monitoring podzemních vod a podrobný GTP.
- Předpokládaný termín realizace: 2022 – 2024.



# D11, 1109 Trutnov – státní hranice



## D11, 1109 Trutnov – státní hranice

- Kategorie: R 21,5/100
- Délka úseku: 21,320 km (v úseku 3x MÚK, 2 tunely)
- Náklady stavby: 11 914 660 000 Kč (bez DPH)

### Příprava stavby:

- Vydáno stanovisko EIA podle zák. č. 100/2001 Sb., jehož platnost byla prodloužena, vydáno Závazné ověřovací stanovisko EIA.
- Zpracován předběžný geotechnický průzkum a dokumentace DÚR.
- Probíhá IČ k vydání ÚR, žádost o vydání ÚR byla podána v 12/2017.
- Zahájen monitoring podzemních vod a podrobný GTP
- Předpokládaný termín realizace: 2021 – 2023.



## Příprava stavby S3 v Polsku

- Mezivládní dohoda ČR-Polsko uzavřená v roce 2005.
- Došlo ke koordinaci směrového, šířkového a výškového uspořádání D11 a S3.
- Polská a česká strana podepsala v 02/2016 Memorandum o propojení silnic S3 a R11.
- V 02/2016 byla oběma státy předložena žádost o spolufinancování z EU fondu CEF (Connecting Europe Facility).



**Děkuji za pozornost.**

**Ing. Michal Doubek**

**Investiční referent**

**ŘSD ČR, Správa Hradec Králové**

**Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové**

**E-mail: [michal.doubek@rsd.cz](mailto:michal.doubek@rsd.cz)**







**ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR**

